

关于增城区体育广场篮球场改造工程申请复议的复函

原创 省标定站 广东省建设工程标准定额站订阅号 2023-07-11 07:40 发表于广东

收录于合集
#争议复函

253个



关于增城区体育广场篮球场改造 工程申请复议的复函

粤标定复函〔2023〕76号

广州市增城区旅游体育发展中心、广东省第一建筑工程有限公司：

2023年4月26日，你们通过广东省建设工程造价纠纷处理系统申请复议的来函及相关资料收悉。2023年3月28日，我站《关于增城区体育广场篮球场改造工程计价争议的复函》（粤标定复函〔2023〕45号）进行了函复，发包人对函复意见无异议，承包人提请复议。现对复议来函涉及的工程计价争议事项答复如下：

经对本工程复议来函和补充资料再次分析研究，我认为，本项目工程签证单明确的硅PU球场面层的材质和做法与《广东省建筑与装饰工程综合定额2010》A9-119弹性纯PU球场面层5mm的材质和做法不一致，不适用该定额子目，且《广东省建筑与装饰工程综合定额2010》中亦无其他适用子目，建议发承包双方依据经审批的施工方案，结合市场询价，合理确定相关费用。

专此函复。


广东省建设工程标准定额站
2023年6月26日



长按微信二维码
关注我们获取更多信息

官网：www.gdcost.com

投稿及联系方式：020-83643090

 广东省建设工程标准定额站订阅号

收录于合集 #争议复函 253

上一篇 · [关于篁胜新城商住区五期工程计价争议的复函](#)

阅读 1184

分享 收藏

1 在看

写下你的留言